ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10
	2650 кв.м.
	2650 кв.м.
	1238000
	1 087 000
	150000
	1000
	1091244
	1036682
	54562
	1000
	1091244
	1036682
	54562
	1000
	50318

	Итого
	2650 кв.м.
	2650 кв.м.
	1238000
	1 087 000
	150000
	1000
	1091244
	1036682
	54562
	1000
	1091244
	1036682
	54562
	1000
	50318


	Глава администрации   ____________ Л.И. Волкова
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Проведен муниципальный заказ в форме открытого аукциона в электронной форме и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту а/д общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10

	1.2.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10
	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки установленные мун. контрактом
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Принят объект по форме КС-3, КС-2

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия мун. контракта
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	Приемка работ по ремонту а/д общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет на 01.01.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено дополнительное соглашение №1


	
	Глава местной администрации поселения

__________/Л.И. Волкова/

МП


