Ежеквартальный отчет 

Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.1.
	Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези  

	1.2.
	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези  
	3 квартал 2017
	Подрядная организация
	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези  
	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези  

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки установленные мун. контрактом
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Принят объект по форме КС-3, КС-2

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	
	-

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия мун. контракта
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	Исполнение мун. программы в полном объеме 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет на 01.01.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено дополнительное Соглашение №1


Глава местной администрации 

__________/Л.И. Волкова/
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Глава администрации 

Главный бухгалтер

Исполнитель                          

                                                (фамилия, инициалы)   (номер телефона)

01.01.2018 года 

Неисполь-

зованный 

остаток  
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ного 

трансферта 

(рублей)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Русско-Высоцкое сельское поселение на реализацию проектов 

местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" 

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим 

итогом)



Согласовано:                                                                

председатель комитета  по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Л.И. Волкова

(подпись) (фамилия, инициалы)



Е.В. Батуренко
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Сведения об объемах финансирования

Исполнено на 01.01.2018 

(нарастающим итогом)

Исполнено за последний квартал 

2017 года

А.А. Михеева        8(81376)52-018

(подпись) (фамилия, инициалы)

_____________ Бурак Л.В.

(подпись)                           (фамилия, инициалы)


